
DNEVNA BOLNICA – ZGRADA 2 unutar kompleksa KLINIKE ZA   

INFEKTIVNE BOLESTI ‘’DR.FRAN MIHALJEVIĆ’’ - na lokaciji k.č.3714/1 k.o. Gračani,  

Mirogojska cesta 8, 10000 Zagreb.  

  

Rekonstrukcija toplinske podstanice  

  

ZAHTJEV :  

  

  

UKLANJANJE GRAĐEVINE II U KOJOJ JE SMJEŠTENA TOPLINSKA PODSTANICA 

OBJEKATA II, III I PREDAVAONICE.  

MINIMALNI PREKID DOVODA OGRIJEVNO0G MEDIJA U OBJEKT III  

  

  

Tehnički opis  

  

Priprema ogrijevnog medija – u plinskoj kotlovnci kompleksa – u posebnoj građevini.  

U kotlovnici su ugrađena tri toplovodna ktola ložena plinom ukupnog kapaiteta 4,6 MW.  

Ogrijevni medij se vanjskim razvodom kroz odzemni “tunel” razvodi po kompleksu. U 

predmetnoj građevini izvedena je , u podrumu, toplinska podstanica u kojoj je smješten aoprema 

za distribuciju orgijevnog medija za tri građevine : Zgrada 2, Zgrada 3 i Predavaonica.  

Ogranak Zgrada 2 je dimenzije NO 50.  

U toplinskoj podstanici ugrađen je jedan akumulacioni bojler za pripremu tople potrošne vode za 

potrebu Zgrade 2, Zgrade3 i Predavaonica.  

  

Projektnom dokumentacijom predviđeno je zatvaranje ogranka Zgrade 2 (zatvaranje ventila na 

dovodu ogrijevnog medija) te ugradnja nove opreme za potrebu Zgrade 2.  

Dovod ogrijevnog medija za Zgradu 3 I predavaonicu ostaje u funkciji – BEZ PREKIDA.  

  

Novim zahtjevom -uklanjanje zgrade II  potrebno je predvidjeti radnje I zahvate za osiguranje 

minimalnog (vremenski) prekida dovoda ogrijevnog medija u Zgradu 3 I predavaonicu.  

  

  

  

PRIJEDLOG   

  

Dovod ogrijevnog medija u Paviljon III   

  

Izvođenje spoja – novi ogranak Paviljon III na glavni razvod u kompleksu – energetski tunel.  

Izvođenje ogranka sa izlaskom iz energetskog tunela kroz zid svjetlika.  

Ogranak izvesti plastičnom predizoliranom cijevi NO 50 – polaganje direktno u zemlju (iskop) na 

dubini od 80 cm. Cijev se dobavlja u roli – nema spajanja cijevi u vanjskom razvodu.  

  

Ugradnja elemenata toplinske podstanice u KONTEJNERU IZVAN GRAĐEVINE – uz  zapadnu 

fasadu  – ogranci grijanja (cirkulacione pumpe, regulacija temp ogrijevnog medija) za Zgradu 3 I 

bojler za pripremu TPV.  

  

Ugradnja novih cirkulacionih pumpi (jednostruke pumpe), novi EM regulacioni ventili  te ugradnja 

postojećeg akumulacionog bojler koji se premješta u kontejner  

  

Dinamika odvijanja radova :  



  

Kompletna ugradnja opreme , ventila I cijevi te dovod spojnih cijevi na mjesta uklapanja u 

energetskom tunelu I Paviljonu III  ZA KOJE VRIJEME JE POSTOJEĆA INSTALACIJU U 

FUNKCIJI.  

  

Spajanje novo izvedene instalacije na postojeću instalaciju :  

  

-Prekid cirkulacije ogrijevnog medija kroz energetski kanal  

-zatvaranje svih zapornih ventila na ogranku u kotlovnici I svim povezanim toplinskim podstanicama  

-otvaranje cjevovoda u toplinskoj podstanici Zgrade  II I ispuštanje ogrijevnog medija iz Instalacije 

(glavni razvod u enegetskom kanalu)  

  

-ugradnja priključka NO 50 na glavni razvod u energetskom kanalu te ugradnja zapornih ventila na 

ogranku  

-demontaža postojećeg bojlera TPV iz toplinske stanice objekta II te njegova ugradnja u novu 

kontejnersku TS uz paviljon III.  

-spajanje novog  ogranka Zgrada III na postojeći razvod radijatora u Zgardi III.  

  

PROCJENA PREKIDA GRIJANJA U OBJEKTU : 1 do 2  RADNA DANA  

  

  

Dovod ogrijevnog medija u Predavaonicu  

  

Izvođenje spoja – novi ogranak Predavaonice  na dovod ogrijevnog medija u postojećoj toplinskoj 

podstanici kuhinje.  

  

Ogranak izvesti plastičnom predizoliranom cijevi NO 50 – polaganje direktno u zemlju (iskop) na 

dubini od 80 cm. Cijev se dobavlja u roli – nema spajanja cijevi u vanjskom razvodu.  

  

Ugradnja elemenata toplinske podstanice u TS kuhinje   – ogranak grijanja (cirkulacione pumpe, 

regulacija temp ogrijevnog medija).  

  

Ugradnja nove cirkulacione pumpi (jednostruka pumpa), novi EM regulacioni ventili.  

  

Dinamika odvijanja radova :  

  

Kompletna ugradnja opreme , ventila I cijevi te dovod spojnih cijevi na mjesta uklapanja u TS kuhinje  

ZA KOJE VRIJEME JE POSTOJEĆA INSTALACIJU U FUNKCIJI.  

  

Spajanje novo izvedene instalacije na postojeću instalaciju :  

  

-zatvaranje cirkulacije ogrijevnog medija u TS kuhinje  

-ugradnja priključka NO 40   

-spajanje novog  ogranka Predavaonica  na postojeći razvod u TS kuhinja  

  

PROCJENA PREKIDA GRIJANJA U OBJEKTU : 1   RADNI DAN  

  

  

  


