DNEVNA BOLNICA — ZGRADA 2 unutar kompleksa KLINIKE ZA
INFEKTIVNE BOLESTI “’DR.FRAN MIHALJEVIC’’ - na lokaciji k.€.3714/1 k.o. Gracani,
Mirogojska cesta 8, 10000 Zagreb.

Rekonstrukcija toplinske podstanice

ZAHTIEV :

UKLANJANJE GRABEVINE II U KOJOJ JE SMJESTENA TOPLINSKA PODSTANICA
OBJEKATA I, 111 | PREDAVAONICE.
MINIMALNI PREKID DOVODA OGRINEVNOOG MEDIJA U OBJEKT IlI

Tehnicki opis

Priprema ogrijevnog medija — u plinskoj kotlovnci kompleksa — u posebnoj gradevini.

U kotlovnici su ugradena tri toplovodna ktola lozena plinom ukupnog kapaiteta 4,6 MW.
Ogrijevni medij se vanjskim razvodom kroz odzemni “tunel” razvodi po kompleksu. U
predmetnoj gradevini izvedena je , u podrumu, toplinska podstanica u kojoj je smjesten aoprema
za distribuciju orgijevnog medija za tri gradevine : Zgrada 2, Zgrada 3 i Predavaonica.

Ogranak Zgrada 2 je dimenzije NO 50.

U toplinskoj podstanici ugraden je jedan akumulacioni bojler za pripremu tople potrosne vode za
potrebu Zgrade 2, Zgrade3 i Predavaonica.

Projektnom dokumentacijom predvideno je zatvaranje ogranka Zgrade 2 (zatvaranje ventila na
dovodu ogrijevnog medija) te ugradnja nove opreme za potrebu Zgrade 2.
Dovod ogrijevnog medija za Zgradu 3 | predavaonicu ostaje u funkciji — BEZ PREKIDA.

Novim zahtjevom -uklanjanje zgrade Il potrebno je predvidjeti radnje | zahvate za osiguranje
minimalnog (vremenski) prekida dovoda ogrijevnog medija u Zgradu 3 | predavaonicu.

PRIJEDLOG
Dovod ogrijevnog medija u Paviljon 111

Izvodenje spoja — novi ogranak Paviljon Il na glavni razvod u kompleksu — energetski tunel.
Izvodenje ogranka sa izlaskom iz energetskog tunela kroz zid svjetlika.

Ogranak izvesti plasti¢cnom predizoliranom cijevi NO 50 — polaganje direktno u zemlju (iskop) na
dubini od 80 cm. Cijev se dobavlja u roli — nema spajanja cijevi u vanjskom razvodu.

Ugradnja elemenata toplinske podstanice u KONTEINERU IZVAN GRABEVINE - uz zapadnu
fasadu — ogranci grijanja (cirkulacione pumpe, regulacija temp ogrijevnog medija) za Zgradu 3 |
bojler za pripremu TPV.

Ugradnja novih cirkulacionih pumpi (jednostruke pumpe), novi EM regulacioni ventili te ugradnja
postojeceg akumulacionog bojler koji se premjesta u kontejner

Dinamika odvijanja radova :



Kompletna ugradnja opreme , ventila I cijevi te dovod spojnih cijevi na mjesta uklapanja u
energetskom tunelu I Paviljonu III ZA KOJE VRIJEME JE POSTOJECA INSTALACIIU U
FUNKCHJI.

Spajanje novo izvedene instalacije na postojecu instalaciju :

-Prekid cirkulacije ogrijevnog medija kroz energetski kanal

-zatvaranje svih zapornih ventila na ogranku u kotlovnici | svim povezanim toplinskim podstanicama
-otvaranje cjevovoda u toplinskoj podstanici Zgrade II I ispustanje ogrijevnog medija iz Instalacije
(glavni razvod u enegetskom kanalu)

-ugradnja prikljucka NO 50 na glavni razvod u energetskom kanalu te ugradnja zapornih ventila na
ogranku

-demontaza postojeceg bojlera TPV iz toplinske stanice objekta II te njegova ugradnja u novu
kontejnersku TS uz paviljon Il1.

-spajanje novog ogranka Zgrada III na postojeci razvod radijatora u Zgardi III.

PROCJENA PREKIDA GRIJANJA U OBJEKTU : 1do 2 RADNA DANA

Dovod ogrijevnog medija u Predavaonicu

Izvodenje spoja — novi ogranak Predavaonice na dovod ogrijevnog medija u postojecoj toplinskoj
podstanici kuhinje.

Ogranak izvesti plasti¢cnom predizoliranom cijevi NO 50 — polaganje direktno u zemlju (iskop) na
dubini od 80 cm. Cijev se dobavlja u roli — nema spajanja cijevi u vanjskom razvodu.

Ugradnja elemenata toplinske podstanice u TS kuhinje — ogranak grijanja (cirkulacione pumpe,
regulacija temp ogrijevnog medija).

Ugradnja nove cirkulacione pumpi (jednostruka pumpa), novi EM regulacioni ventili.
Dinamika odvijanja radova :

Kompletna ugradnja opreme , ventila I cijevi te dovod spojnih cijevi na mjesta uklapanja u TS kuhinje
ZA KOJE VRIJEME JE POSTOJECA INSTALACIJU U FUNKCIJL.

Spajanje novo izvedene instalacije na postojecu instalaciju :
-zatvaranje cirkulacije ogrijevnog medija u TS kuhinje
-ugradnja priklju¢ka NO 40

-spajanje novog ogranka Predavaonica na postojeci razvod u TS kuhinja

PROCJENA PREKIDA GRIJANJA U OBJEKTU : 1 RADNI DAN



